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Busko - Zdr6j, dnia 24 wrze$nia 2015 roku
PZ/604/2015

wg rozdzielnika

dotyczy postepowania na modernizacje oczyszczalni $ciekow pokapielowych

ZAPYTANIA CZ. 1

Zapytanie 1:

Czy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
zadnia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw pokapielowych”, czy uzyskanie decyzji
nalezy do projektanta? Procedura uzyskania decyzji: przygotowanie karty informacyjnej,
obieg administracyjny (Inspektor Sanitarny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska)
jest czasochtonna. W przypadku stwierdzenia braku potrzeby wykonania oceny
oddziatywania na $rodowisko trwa zazwyczaj 3-4 miesiecy. W przypadku potrzeby
wykonania oceny oddziatywania na $rodowisko okres ten wydtuza sie do 5-7 miesiecy.
Tymczasem wymagany termin realizacji zaméwienia wynosi jedynie 3 miesigce - bez
mozliwosci przedtuzenia terminu koficowego. Jezeli Zamawiajgcy nie posiada aktualne;j
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach - zwracamy sie z pytaniem - czy mozliwe

jest wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia do 10 miesiecy od podpisania umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z zapisami SIWZ obowigzkiem Wykonawcy
jest uzyskanie wymaganych prawem dla przedmiotu zaméwienia decyzji, pozwoler,
uzgodnien itp.

Odnoszac sie do treéci zapytania Zamawiajacy wydtuza termin realizacji zamoéwienia z 3

do 5 miesiecy.
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Zapytanie 2:

Zwracam sig z pro$ba o potwierdzenie zakresu zadania dot. Modernizacji Oczyszczalni
Sciekow pokapielowych poniewaz w SIWZ paragraf 3 pkt 2 jest zapisane, ze wykonawca
ma opracowa¢ dokumentacje projektowg i wymieniony jest zakres robét do
zaprojektowania, natomiast w projekcie umowy w paragrafie 1 pkt 2 jest zapisane, ze
wykonawca ma opracowa¢ dokumentacje projektowa, ktéra ma polega¢é na
zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t nw.

Odpowiedz:

W § 1 pkt 2 projektu umowy popetniona zostata omytka pisarska. Zakresem zaméwienia

objete jest jedynie wykonanie projektu.

PREZES ZARZADU

Wojcie wiec
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