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Busko-Zdréj, 21.11.2017 r.
Znak: PZ/79/2017

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamOwienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
p6Zn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdéwienia

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

39100000-3 Meble
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1. Przedmiotem postepowania jest przeprowadzenie remontu skrzydia zachodniego
Sanatorium ,Marconi” wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie znajduje sie budynek Lazienki-Zesp6t Uzdrowiska zaprojektowany przez
arch. Henryka Marconi, wybudowany w XIX w. Obecnie obiekt petni role Sanatorium
,Marconi” i zostal rozbudowany i przebudowany w latach 1953-1955 . Obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkow Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach.
Budynek znajduje sie w centrum Parku Zdrojowego-Zesp6t Uzdrowiska.
Zagospodarowanie terenu nie jest w zakresie opracowania i pozostaje bez zmian.
Budynek sanatorium ,Marconi” sklada sie z dwoch skrzydet - wschodniego i
zachodniego dotaczonych do gtéwnego holu przy ktérym zlokalizowana jest sala
koncertowa. Sciany konstrukcyjne wykonane s3 w technologii tradycyjnej murowane;j.
Sciany fundamentowe z kamienia famanego, $ciany parteru z dwoch warstw cegty petnej
i warstwy cegly dziurawki, Scianki dzialowe wykonane z ceglty dziurawki. Maksymalna
wysoko$¢ budynku wynosi H=16.35m. Dach wielospadowy. Zdecydowang wiekszos¢
stanowiag okna drewniane. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania z wbudowang kottownig, w instalacje: wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej, elektryczng oSwietleniows i sitowg, odgromowa i wentylacji grawitacyjne;j.

OGOLNE ZALOZENIA REMONTU POKOI

Przedmiotem opracowania jest wytacznie aranzacja wnetrz w zakresie remontu czesci
pomieszczen, pokoje i korytarze z klatkami schodowymi na parterze i I pietrze w czesci
skrzydta zachodniego zabytkowego sanatorium ,Marconi”. Zakres obejmuje 39 pokoi i
apartamentow z weztami higieniczno-sanitarnymi dostepnymi z pokoi oraz korytarze i
klatki schodowe. Budynek obecnie petni role sanatorium uzdrowiskowego. Nie zmienia
sie sposéb uzytkowania obiektu ani funkcja pomieszczen objetych opracowaniem.
Projekt obejmuje remont i poprawienie wewnetrznego uktadu funkcjonalnego w obrysie
apartamentow i pokoi z tazienkami (jak np.: poszerzenie drzwi, zmiany ceramiki i
armatury tazienkowej, dekoracji i wyposazenia wnetrz w celu poprawienia wygladu i
funkcjonalnosci pokoi z tazienkami)oraz przyleglych korytarzy i klatek schodowych.
Tym samym nie zmienia sie warunkéw sanitarnych czy bezpieczenstwa pozarowego
(ewakuacji) a jedynie poprawia dostosowujac do aktualnych wymagan.

[lo$¢ pokoi (39) i 0s6b (67) w nich przebywajacych nie zmienia sie.

Projekt obejmuje prace wykonczeniowe oraz kompletne wyposazenie pomieszczen.

W zwigzku z faktem Ze obiekt wpisany do rejestru zabytkéw i objety jest ochrona
konserwatorska to wymaga uzgodnienia u WUOZ w Kielcach.

Projekt wykonywany jest w dwoch etapach. Etap pierwszy obejmuje niniejszy projekt
budowlany zawierajagcy ogélne zatozenia, za$§ drugi etap obejmuje projekt
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wykonawczy 1 jest objety osobnym opracowaniem, zawierajagcym propozycje
wykonczenia, wyposazenia, rysunki techniczne przyblizajgce stylistyke wnetrz.

Projekt obejmuje:

- projekt architektury;

- projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod.- kan. ,c.o. klimatyzacji);

- projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Przytacza dla catego obiektu oraz instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania,
elektryki pozostaja bez zmian. Projekt zawiera jedynie zmiany polegajacego na
przesunieciach punktéw elektrycznych (wypustéw pod oprawy o$wietleniowe, gniazda,
wiaczniki), przyzywowych, wod.-kan. (nieznaczne przesuniecia wymiane armatury), c.o.
(przesuniecia wymiane grzejnikow w tazienkach i wymiane czesci grzejnikow w
pokojach) oraz klimatyzacje w celu poprawienia komfortu w okresie letnim (nie
ingerujgc w elewacje budynku).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

POWIERZCHNIA uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 779 m2,
POWIERZCHNIA catkowita pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 1100 m2,
KUBATURA cze$ci objetej opracowaniem wynosi 2600m3

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT

Remontu korytarzy i klatek schodowych

- demontaz wyktadzin dywanowych

- demontaz sufitéw podwieszanych;

- oczyszczenie tynkéw, naprawa ubytkéw oraz skucie miejscowe wraz z uzupeinieniem
tynkéw wewnetrznych w zniszczonych miejscach tego wymagajacych;

- demontaz drzwi (obecnie sg o$cieznice stalowe, drzwi laminowane);

- demontaz listew przypodtogowych (pcv), odbojnic $ciennych z plyty meblowej,
wyktadzin;

- likwidacja parapetéow nad grzejnikami (poza wnekami okiennymi) oraz demontaz
obecnych mebli ruchomych;

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach powyzej gzymsu gornego oraz w przestrzeni
boazerii miedzy cokotem SX138 a gorna listwa boazerii DX119;

- montaz sufitow podwieszanych rozbieralnych w czesci gdzie obecnie sg zlokalizowane
ale gtadkich bez widocznej konstrukcji;

- wykonanie oktadzin dekoracyjnych (tynk ozdobny SD1) pomiedzy listwa Scienng a
gzymsem gornym;

- wykonanie gtadzi na sufitach istniejagcych oraz na obnizeniach z GK;

- montaz sztukaterii dekoracyjnej na Scianie i suficie: cokotéw dekoracyjnych SX138,
wypelnien boazerii D503+D507, listwy gérnej boazerii DX119, ram ozdobnych na
Scianach oraz sufitach z listew PX144, montaz gzymsu C217, listwy 13czacej Sciane z

sufitem CX128, rozet na suficie R77, R52;
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- czyszczenie posadzki spocznikéw i stopni schodéw i przygotowanie podtoza celem
zamocowania wyktadzin dywanowych;

- malowanie S$cian wraz ze sztukateria do wys.95cm specjalng farbg odporng na
zarysowania i mycie sSrodkami czystosci;

- malowanie $cian powyzej gzymsu gérnego C217 oraz na suficie;

- drabine na poddasze oraz balustrady klatek schodowych nalezy oczys$ci¢, odnowic,
uzupetni¢ ubytki i pomalowag;

- roboty w zakresie instalacji wewnetrznych:

- wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z przystosowaniem gniazd
wtykowych i o§wietlenia do nowej aranzacji wnetrz;

- likwidacja istniejacych punktow osSwietlenia, gniazd i montaz nowego osprzetu
elektrycznego, przyzywowego i telefonicznego;

- demontaz grzejnikow zeberkowych (radiatorowych) i wymiana 2 grzejnikow na
ptytowe - pozostate grzejniki zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie
termomodernizacji z uwzglednieniem ewentualnych nieistotnych przesuniec
dostosowujac ich uktad do projektu wnetrz oraz schowanie w $ciany widocznych rur
c.0;

- wymiana piondw i poziomow instalacji sanitarnej w zachodnim skrzydle budynku;

- sprawdzenie i udroznienie w razie konieczno$ci wentylacji grawitacyjnej;

- montaz nowego wyposazenia i elementdw wystroju wnetrz;

- ruchomej dekoracji przestaniajacej okna (zastony, firany, karnisze);

- ruchomych elementéw dekoracyjnych jak lustra wklejane miedzy listwy ozdobne
sztukaterii;

- mebli stalych - drzwi dekoracyjnych jako obudowa szafek TE oraz paneli
obudowujacych i przestaniajgcych widoczne grzejniki;

-mebli ruchomych z jednej kolekg;ji ( krzesta, stoliki, tawy, sofy, fotele);

- wyktadzin dywanowych

- dekoracyjnych opraw oswietleniowych (zyrandole, kinkiety, taSmy ledowe);

- innych (pojemnik na $mieci /niepalny lub trudno palny);

- inne roboty dodatkowe i towarzyszace zwigzane z wykonaniem podstawowych robot
budowlanych i instalacyjnych.

Otwory na zamontowanie drzwi oraz montaz wygluszonej stolarki drzwiowej z
korytarzy do pokoi wraz z oS$cieznicami drewnianymi zostat cze$ciowo ujety w
poprzednim projekcie.

SUFITY i SCIANY

W strefie czesci korytarzy obecnie sg sufity obnizone modutowe (kasetonowe) 60x60 i
nalezy je wymieni¢ na nowe gladkie bez widocznej konstrukcji (np system clip-in -
konstrukcja niewidoczna, panel sufitowy wpinany w specjalne profile zaciskowe) ale z
mozliwoscia wyjmowania modutéw celem dostania sie do urzadzen. Nowe sufity

modutowe wykona¢ szer.60cm (miejscami weziej i szerzej) i dtugos$ci dostosowanej do
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szerokosci obnizenia w danej strefie korytarza pomiedzy krawedziami sufitu obnizonego
z plyt GK.

W pozostatych korytarzach i klatkach pozostajg sufity istniejgce oraz nalezy wykonac
sufity miejscowo przy $cianach obnizone gtadkie z ptyt GK celem umieszczenie listew
ledowych. Nalezy wykonac¢ gtadzie i pomalowac.

POSADZKI

Obecnie w strefie korytarzy sa parkiety debowe (ukladane w jodetke i szachownice/
koszykowo). W czesci korytarzy i na klatkach schodowych jest posadzka betonowa. W
przypadku uszkodzen w trakcie prac budowlanych nalezy wymieni¢ uszkodzone
fragmenty parkietu przy czym w takim przypadku nalezy przetozy¢ cata posadzke aby
po utozeniu tworzyta jednolita cato$¢ bez widocznych réznic w potgczeniach nowych
desek z istniejagcymi. Ze wzgledu na wyciszenie ruchu nalezy na obecnym parkiecie i
betonie potozy¢ wyktadziny dywanowe na catej powierzchni posadzek. Wyktadzina
WD1 i WD2 ma jednakowy kolor i wzoér, sktada sie z wypeinienia i wykonczenia
borderem. Gtéwny motyw WD1 i WD2 - RF5285615 Gemstones lub RF5295705 Avanti +
border B1 - Stucco RF5295702 / rosette. Zatozono wykladzine producenta np.:
EGEcarpets. Parametry wyktadzin musza spetnia¢ warunki antyposlizgowosci HL1100,
zakonczenie WT, nadruk min.400dpi, klasa Scieralnosci 33, wzor indywidualnie
zaprojektowany, wyktadzina pokryta Srodkiem typu teflon. Do parkietu wyktadzina
mocowana klejem dyspersyjnym rozpuszczalnym w wodzie. Podtogi w pomieszczeniach,
powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw
myjaco-dezynfekcyjnych. Posadzki i wyktadziny powinny by¢ wykonane z materiatéw
antyelektrostatycznych, speiniajagcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

STOLARKA DRZWIOWA

Projekt obejmuje wykonanie nowej drewnianej (fornirowanej) stolarki drzwiowej do
pokoi ktéra zostata ujeta w poprzednim projekcie. Zaprojektowano drzwi stylowe z
szerokimi oScieznicami ktore tworza po bokach jakby kontynuacje sztukaterii
(przedtuzenie cokotu) zwienczone w czesci pomieszczen gzymsem (korong). Wazne, aby
drzwi wygladaty ze sg wykonane z drewna (forniru naturalnego) ale w odbiorze w
kolorze zblizonych odcieniem do malowanej sztukaterii kolor nr 1. Aby osiagna¢ taki
efekt nalezy pokry¢ drewno/fornir farba (kolor bez/ecru) tak aby spod niej przebijat
rysunek ustojenia. Nie nalezy pokrywa¢ drzwi na gtadko w jednym kolorze. Drzwi
wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki. W projekcie zaproponowano drzwi
akustyczne 32dB firmy Porta z kolekcji Villadora Retro (kolor forniru - biel wenecka),
gdzie fornir uzyty na drzwi i o$cieznice ma wyczuwalng fakture i wyglad drewna
barwionego - zacierany malaturg w kolorze bezowych co powoduje ze musi by¢ widaé
strukture drewna - ustojenie. OScieznice musza by¢ wykonane identycznie. Nie stosowac¢
drzwi catkowicie jednobarwnych i gtadkich. Cze$¢ oScieznic nalezy dopasowac do

otworéw i czes¢ wkué¢ jednakowo w boczne Sciany (np. szer. komunikacji w
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przedsionkach) ze wzgledu na szeroko$¢ o$cieznic, w niektérych przypadkach wku¢
jednostronnie (rysunki widokow $cian). Modut korony Retro na o$cieznice wystepuje na
drzwiach od strony korytarzy.

Balustrady, drabina na poddasze i schody

Balustrady klatek schodowych nalezy podda¢ renowacji, barierki nalezy poddac
konserwacji, oczys$ci¢ z powlok malarskich, drewniane pochwyty nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki, pokry¢ lakierem do drewna. Schody nalezy oczysci¢, uzupeinic¢ ubytki i
pomalowa¢, wierzch pokry¢ wyktadzing dywanowa. Metalowe elementy balustrady,
nalezy oczysci¢ z brudu, rdzy i tuszczacej sie farby odpowiednimi srodkami do metalu i
wykona¢ w spos6b mechaniczny - przez piaskowanie , nastepnie szlifowanie.
Wyczyszczong balustrade i drabine pomalowac. Powtoki naklada¢ w kolejnosci:
antykorozyjng farbe gruntujaca, potem podkitadowg,potem nawierzchniowg, na koncu
poddac¢ ja patynowaniu (miedZ postarzana). Pochwyt drewniany oczysci¢, uzupetnic
ubytki oraz bejcowac w kolorze jasnego drewna mebli (ztoty dab) i lakierowa¢ matowo.

OGOLNE INFORMACJE:

Dobor materiatéw i wyposazenia podano w dalszej czesci opisu jak réwniez pokazano
zdjecia elementéw wyposazenia na dotgczonej ptycie cd ktora stanowi integralng czes¢
projektu. Kolorystyka Scian zostata dobrana $cisle do wszystkich pozostatych wybranych
materiatdbw wykonczeniowych i wyposazenia konkretnych producentéw (tapet,
sztukaterii, gresu, mebli, etc). Nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane
odporne lub uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do
stopnia zagrozenia korozja biologiczng. Przed podjeciem remontu pomieszczen, w
przypadku stwierdzenia wystepowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, nalezy
wykonac¢ ekspertyze mykologiczng i na podstawie jej wynikow - odpowiednie roboty
zabezpieczajgce. Meble muszg bezwzglednie stanowi¢ jedng serie produkcyjng
(kolekcje) spojng stylistycznie w cato$ci w pelnym zakresie jak gatunek drewna,
kolorystyka, malatura, rozmiary, styl wykonczenia detalu (nogi meblowe, detale,
tapicerka, uchwyty, oparcia, narozniki, dekoracje). Materialy wykonczeniowe: tkaniny,
dekoracje Scienne i sufitowe, oprawy oSwietleniowe i meble nalezy zastosowac zgodnie z
projektem gdyz byly wybierane jako zestaw wzajemnie pasujacy do siebie zaréwno jesli
chodzi o jako$¢ materiatu, fakture (strukture), rodzaj, wzér i jego wielko$¢ oraz
kolorystyke. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do zatwierdzonego projektu wymaga
uzgodnienia z Projektantem oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian do zatwierdzonego projektu w
zakresie wykonczenia i wyposazenia, ktore to pogarszalyby jako$¢ przyjetego
standardu w projekcie, za wyjatkiem zmian zaproponowanych przez Inwestora. W
przypadku zamiaru wprowadzania jakichkolwiek zmian do projektu, Wykonawca
zobowigzany jest skonsultowa¢ je z Projektantem oraz uzyska¢ pisemna
akceptacje Zamawiajacego.
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UWAGA:

— projekt instalacji zabezpieczen p.poz. ( w tym sygnalizacji pozaru) objety zostat
osobnym opracowaniem dla catego budynku i uzyskat pozwolenie na budowe.
Obecny projekt wskazuje jedynie punkty sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

INSTALACJE

WENTYLACJA

Budynek ma obecnie zapewniong wentylacje grawitacyjng do pomieszczen objetych
opracowaniem. Wymianie podlegajg kratki wentylacyjne na dekoracyjne metalowe
malowane w kolorze $ciany aby optycznie wtopily sie w tlo. Obecne przewody
kominowe murowane w Scianach istniejacych stuzace do wentylacji grawitacyjnej
pozostajg bez zmian. Nalezy sprawdzi¢ drozno$c¢ i ewentualnie je udroznic.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek jest wyposazony w grzejniki do ogrzewania pomieszczen w okresie
obniZzonych temperatur. Wymianie podlegaja obecne grzejniki Zeberkowe na ptytowe
zgodnie z projektem instalacji c.0. Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z
instalacji ogrzewczej zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta. Instalacja ogrzewcza
wodna powinna byC zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i
temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych zabezpieczen
instalacji ogrzewan wodnych. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej
powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakoSci
wody w instalacjach ogrzewania oraz z uwzglednieniem korozyjnos$ci wody i mozliwosci
zastosowania ochrony przed korozja.

TEMPERATURA: ze wzgledu na mozliwo$¢ przebywania pacjentdw bez okry¢
wierzchnich w pozycji statycznej w ciggach komunikacyjnych oczekujacych np.: do
gabinetu zaleca sie +20°C. Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed
dotknieciem przez uzytkownikéw, nie przekracza 90 st. C.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, w instalacje
telekomunikacyjng, sygnalizacji dzwonkowej, internetowg i antenowg. OSwietlenie
Swiattem sztucznym potgczonych ze soba pomieszczen uruchamiane na czujnik ruchu,
oSwietlenie wygasnie automatycznie. Wypusty pod oprawy os$wietleniowe, wtaczniki i
gniazda nalezy wykonac¢ zgodnie z rzutem schematu instalacji elektrycznej zawartym w
niniejszym projekcie aranzacji. Projekt budowlany stanowi jedynie jego uzupetnienie
(np. w zakresie dobrania mocy zaréwek ledowych, etc). Szczegéty dotyczace opraw
oSwietleniowych, wtgcznikdw i gniazd zawarte sg w tabelach w dalszej czeSci opisu oraz
na plycie cd. Projekt instalacji zabezpieczen p.poz. ( w tym sygnalizacji pozaru) objety
zostat osobnym opracowaniem dla catego budynku i uzyskat pozwolenie na budowe.

Obecny projekt wskazuje jedynie punkty sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach
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objetych opracowaniem. W przypadku stosowania sufitbw obnizonych nalezy
przewidzie¢ czujke w strefie pomiedzy sufitem obniZzonym a sufitem istniejgcym -
zgodnie z projektem sygnalizacji pozaru.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY Kklatek i korytarzy

POWIERZCHNIA pomieszczen objetych opracowaniem w zakresie aranzacji wnetrz
wynosi

394,61 m2, w tym:

- parter = 230,79 m2

- pietro = 190,49 m2

KUBATURA cze$ci objetej opracowaniem wynosi 1345m3

2. llekro¢ w dokumentacji postepowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumieé, Ze Zamawiajacy wymaga wyrobu o
witasciwo$ciach réwnowaznych do wskazanego, ktore traktowac¢ nalezy jako
wymagania minimalne, z zastrzezeniem, Ze znak towarowy, patent lub pochodzenie
wymagane przez Zamawiajgcego uzasadnione s3 specyfika przedmiotu zaméwienia a
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoOwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”
(art. 29 ust. 3 Pzp).

3. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca dokona demontazu infrastruktury
sanitarnej jak np. umywalek, prysznicow, mebli np. szaf, 16zek, zyrandoli itp. i w
stanie nieuszkodzonym przekaze je Zamawiajgcemu.

4. Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne robét wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed przystgpieniem do realizacji prac.

5. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace na pelen etat, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016
I, poz. 1666) na okres obowigzywania umowy, min. 3 0séb wykonujacych czynnoSci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t czyli pracownikow fizycznych,
kierowcow, operatorow. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty
oSwiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zgdania.

Szczegblowy opis i zakres robot zawiera dokumentacja techniczna stanowigca
Zataczniki nr 9-10 do SIWZ.
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Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin wykonania zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja
2018

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) speiniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.:. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 . - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 11844 orazz 2016 r. poz.615)lub ktorego upadtos$¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978,
1166, 1259 11844 oraz z 2016r poz. 615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj..ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w
sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zwartg z Zamawiajacym, o
ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.:ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
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Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych Srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych nalezno$ci.
Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktéorych mowa w pkt 3 jezeli
nie uplynety 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego sSrodki
sa wystarczajagce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczego6lnosci, udowodnic¢
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z tresScig art. 24
ust. 4 Pzp.
Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzig¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
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zakresie prowadzonej dziatalnoS$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 1,5 mln zt.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosSci jest krotszy - w tym okresie 2 robot
budowlanych w budynku uzyteczno$ci publicznej polegajacej na budowie, przebudowie,
nadbudowie badZ rozbudowie budynku, uwzgledniajacych:

- jedng robote budowlang o warto$ci minimum 3 mln zt brutto (stownie ztotych: trzy
miliony),

- jedng robote budowlang o warto$ci minimum 2 min zt brutto (stownie ztotych: dwa
miliony),

2. dysponowanie n/w osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robo6t posiadajacg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w ww. stanowisku;

c)jedna osoba proponowang na stanowisko kierownika rob6t posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

Jedna osoba moze pehic¢ nie wiecej niz dwie funkcje wymienione w powyzszych

punktach.

2. Poleganie na potencjale innych podmiotéow

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw i udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czeSci polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnoSci przedstawiajac
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zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dos$wiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnoSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktdrym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowag lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamdéwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek 1gczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, Zamawiajagcy moze zada¢ dokumentow, ktére
okreslaja w szczegolnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolno$ci dotycza.
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Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okre$lonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajacych brak podstaw do

wykluczenia, wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia (konsorcjum/spotka cywilna)
Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoOwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.
Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spetnia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktoérzy beda faktycznie realizowac cze$¢ zamowienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.
Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.
Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoélnie. Konieczno$¢ jego spetnienia odnosi sie do konsorcjum jako cato$ci, nie do
jego poszczegolnych cztonkow.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien
speti¢ kazdy z Wykonawcéw samodzielnie.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spemi¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.
Jezeli oferta WykonawcOw zostata wybrana, Zamawiajacy moze zadal przed
zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujacej
wspétprace tych Wykonawcow.
§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:
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1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert os§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim

powotuje sie na ich zasoby, warunkdéw udzialu w postepowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢é wykonanie czynno$ci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oSwiadczeniu.

W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje

speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgacemu
oSwiadczenie o przynaleznosSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

1

do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztoZzenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zaSwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu nha wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 1,5 min zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza speinianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. Zamawiajacy uzna warunek za
speiniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w tym okresie co najmniej 2
robot budowlanych w budynku uzyteczno$ci publicznej polegajacych na budowie,
przebudowie, nadbudowie badz rozbudowie budynku, uwzgledniajacych:

- jedng robote o warto$ci minimum 3 mln zt brutto (stownie ztotych: trzy miliony),

- jedng robote o warto$ci minimum 2 mln zt brutto (stownie ztotych: dwa miliony),

wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Zamawiajacy uzna warunek za spelniony;, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w

osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia
budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat do§wiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedna osoba proponowang na stanowisko Kkierownika robdt posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat dos$wiadczenia na ww.
stanowisku;

c) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robot posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5
lat doswiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o

udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac

Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oSwiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w

postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone

uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oSwiadczen lub dokumentéw.

. Zamawiajacy moze z3ada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow

wymienionych w § 6 dziat Il ust. 2 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu

zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres$lonych w art.
22a ustawy Pzp.

. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli

Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub

moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w

szczegoblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U.z 2014

r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen Ilub

dokumentdéw, o ktédrych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016

r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi

adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oSwiadczenia
lub dokumenty.
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W przypadku wskazania przez Wykonawce oSwiadczen lub dokumentow, o ktérych
mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktore znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczego6lnoSci o$wiadczenn lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1)

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie

wczes$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwroci¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentow potwierdzajacych, Zze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.
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Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

kosztorys ofertowy, iloSci robét muszg by¢ zgodne z przedmiarem roboét, a
technologia ma odpowiada¢ opisom rob6t w przedmiarze, dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kolejno$¢ pozycji, ktore sa
wyszczegOlnione w przedmiarze robot musi odpowiada¢ pozycjom w kosztorysie
ofertowym;

pelnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatagczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

pelnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika - gdy oferte sktadaja Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajace
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywa¢ rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Petnomocnik.

w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zalaczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

o$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do SIWZ.

zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentdw, a takze wskazanie oséb uprawnionych

1.

do porozumiewania sie z Wykonawcami

W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481) osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu
lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1219), z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych formy sktadania
poszczegblnych oswiadczen i dokumentow okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
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komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl

- w sprawach dotyczacych inwestycji: Dariusz Zacharski tel. 41 370 32 39.

przypadku konieczno$ci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami

wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przekazywane sg w

formie odpowiedzi na zapytania.

1)
2)

3)
4)
5)

§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 150.000,00 zt (stownie
ztotych: sto piecdziesiat tysiecy 00/100 ).

Wadium musi by¢ wniesione do dnia 06.12.2017 roku do godz. 12°.

Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania oferta.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

w pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U.z 2016 r. poz. 3591 2260 oraz 2017 . poz. 1089).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wptywu Srodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty zatacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma

gotowkowa, dokument w formie oryginatu).
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ZWROT WADIUM

1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.

2. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

3. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Zamawiajagcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

5. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie zlozyl o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.
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Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii posSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej
kopii dokumentu, wytacznie wtedy, gdy ztoZona przez wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Oferte stanowi wypeiniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatagczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
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Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone Kklauzulg: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niZz wymagane przez
Zamawiajgcego (np. materialow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebna czes$¢, nie ztgczona z ofertg w sposdb trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.0ferte nalezy umiesci¢ w kopercie opatrzong nazwg i adresem Zamawiajacego,
nazwg i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,LREMONT SKRZYDLA
ZACHODNIEGO SANATORIUM MARCONI NIE OTWIERAC PRZED 06.12.2017
ROKU, GODZINA 123", przestana lub ztozona osobi$cie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposob, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniata sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢
oferte, pod warunkiem, Zze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztoZenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdéci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 06.12.2017 r. do godz. 12°°
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 06.12.2017 r. o godz. 123° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdré;j.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢

“u

na sfinansowanie zamowienia.
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Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji
i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm oraz adresbw Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

. Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnoSci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.
Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej z
okre$leniem cen jednostkowych oraz wartosci dla wszystkich pozycji, z
uwzglednieniem informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zaméwienia. Na
stronie tytulowej kazdego branzowego kosztorysu ofertowego nalezy podac¢ stawki
do kosztorysowania: stawka rg, koszty zakupu materiatéw, koszty posrednie, zysk.
Stawki te muszg by¢ jednakowe dla kazdego kosztorysu branzowego. Podane w
Formularzu ofertowym stawki do Kkosztorysowania muszg by¢ jednakowe z
przyjetymi do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

W kosztorysach ofertowych musza by¢ wycenione wszystkie pozycje, co oznacza
podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartosci dla kazdej pozycji kosztorysow.
Cena jednostkowa zamoOwienia bedzie zawierala wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zamoéwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwdch
miejsc po przecinku.

Wartos¢ kosztorysowa robdt w danej branzy nalezy wyliczy¢ jako suma iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardéw i ustug.

Podatek od towar6ow i ustug nalezy doliczy¢ do koncowej wartos$ci kosztorysowej
robdt, stanowigcej sume wszystkich kosztoryséw branzowych netto, a nastepnie
1aczng wartos$¢ netto/brutto nalezy wpisa¢ w Formularzu ofertowym.
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Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia kosztorysowe
okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporzadzonych przez
Wykonawce kosztorysie ofertowym, oraz iloSci faktycznie zrealizowanych robot.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ czeSciowej zaptaty wynagrodzenia na podstawie
czastkowych odbioréw potwierdzonych protokotami i rozliczeniem kosztorysem
czastkowym z zastrzeZeniem, iz ptatnos$¢ czastkowa nie bedzie czeSciej niz raz w
miesigcu.

Po udzieleniu zamowienia Wykonawca przekaze stuzbie technicznej Inwestora
szczegbtowy kosztorys w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF i ATH.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez  Wykonawce  stawki  podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje tylko
warto$¢ netto zamowienia.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§13
Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposob:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt

2) OKres gwarancji - maksymalnie 5 pkt

3) Termin platnosci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza cena brutto sposréd
wszystkich ofert nie odrzuconych

Liczba punktow za kryterium cena oferty X = ---------mmmmmmmmm oo x 90
Cena brutto badanej oferty X
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Liczba punktéw w kryterium , Okres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Punkty przyznane ofercie beda suma punktow przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji i termin ptatno$ci. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw tgcznie w obowiazujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci, niezaleznie od
formy jego wniesienia, najpézniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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. Zamawiajgcy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z dopiskiem Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

. Termin waznoS$ci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze
uptyna¢ przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone w
nastepujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po dokonaniu odbioru konicowego,

b) 30% nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte
spos$rdd pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, ze
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

§16
Ogdlne warunki umowy

Umowa, ktdra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania

o udzielenie zamdwienia, bedzie zawierala wszystkie zapisy podane w projekcie

umowy stanowigcym Zatqgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem

tresci oferty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okolicznoSci uniemozliwiajgcych realizacja
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, sity wyzszejuniemozliwiajacej prowadzenie robét, dokonywania
odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;
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c) bedg mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

d) zmiany bedgace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania osob trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktdrejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace niemoznos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okoliczno$ci termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez
Inwestora na piSmie;

3) dokonania zmiany kierownika robdt na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét zamiennych, robot
dodatkowych lub robdt zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcow;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzesSc A.

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnoSci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
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2. Odwotanie - w zamowieniach publicznych, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytgcznie
wobec czynnosci:

- okre$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,
- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w
sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaly przestane w inny sposéb.

4. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.

5. Odwotanie wobec innych czynnos$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnies¢ odwotanie nie pédzZniej niz
w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktéorym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznos$cig ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitatl zaktadowy 21 000 000 zt



®”

&7, “Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
oy 28-100 Busko - Zdréj

przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

CzesSc¢ B.

1.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z
tresScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $srodkéw
komunikacji elektroniczne;.

Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresSci ogtoszenia o zamdéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja
rébwniez na stronie internetowej, na Kktérej jest zamieszczone ogloszenie
o zamoOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw
do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktoérej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, Kktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajag sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygniete na korzys$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie pdZniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
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Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

8. CzynnoSci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac
W sprzecznosSci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit,
z zastrzezeniem zgltoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

9. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastepnie korzysta¢
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoS$ci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1. Zamawiajagcy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

2. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajagcego w catoSci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
ktérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnoSci w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem zawartym w odwotaniu.

4. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego czeSci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktorzy przystgpili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem ze w postepowaniu odwotawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie Zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktéry
przystapit po stronie Zamawiajgcego nie wniost sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutow. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitatl zaktadowy 21 000 000 zt



N

9.

®”

&, “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

. ) ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

SRS 28-100 Busko - Zdroj
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania, po

stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutdw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwotawczego nie przystagpit w terminie zZaden
Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowo6d niewskazany przez strone.

10. Dowodami sg w szczeg6lnosci dokumenty, zeznania $wiadkéw, opinie biegtych oraz

przestuchanie stron.

Czesc D.

1.

2.

3.

Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.
Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.
Koszty postepowania odwotawczego:
1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 CzeSci C znosi sie
wzajemnie,
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:
- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty
przedstawione w odwotaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub
w cze$ci zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem
rozprawy,
3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez
[zbe.
4) w okolicznoSciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
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- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostalo uwzglednione przez Izbe.

CzesSCE.

1.

Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF.

1.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktdérej jest on
zobowiagzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujagc o tym Wykonawcow
w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoSci, o ktorych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do konica dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skitadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, bez ujawniania Zrédia
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyja$nienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu

sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;j,
chyba ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c
ust. 1 Pzp, przekazuje ja w inny sposdb, okreslony w ogtoszeniu.

. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcédw, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

. Zamawiajgacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

§20
Zatgczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng cze$¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 -Formularz Ofertowy

Zalacznik Nr 2 - O$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

Zatacznik Nr 5 - Wykaz robot

Zalacznik Nr 6 - Wykaz os6b

Zatacznik Nr 7 - O$wiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik Nr 8 - Projekt umowy

Zatacznik Nr 9 - Dokumentacja

Zatacznik Nr 10 - Przedmiary
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa Nazwa Wartos$¢ robot Data i miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowana wykonania
zamoéwienia przez oferenta (rozpoczecie i
(robot (w tys. zt.) zakonczenie)

budowlanych) netto/brutto

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Dos$wiadczenie
wykonywanych
czynnosci

1 Kierownik budowy [Uprawnienia budowlane bez ograniczen

do kierowania robotami w specjalnosci
kontrukcyjno-budowlanej

NI UPTAWNIENIAuwuurrrerserseeserssemseesseeeeessens

2 Kierownik rob6t |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

NI UPTAWNIENIAuuisrsisssssessssssnsns

3 Kierownik rob6t |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych

NI UPTAWNIENIAuiisimssssssisssssssrassssssenes

Os$wiadczamy, iZ podstawa do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb jest:

(nalezy wskaza¢ tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia
posiadajga odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem

jest remont skrzydta zachodniego Sanatorium ,Marconi” oSwiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 3 osobom zatrudnionym na podstawie

umowy o prace na peten etat.

....................... (miejscowos¢), dnia ........ccccevnen I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowos¢), dnia ........ccccevnen I

(podpis)
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR
NA REMONT SKRZYDLA ZACHODNIEGO SANATORIUM ,MARCONI”

Umowa zawarta zostata w dniu ......ceeueuee roku, pomiedzy:
»,Uzdrowisko Busko - Zdrdéj” S.A., z siedzibg przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko -

Zdréj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, Kkapital zakladowy
21 000 000 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

a

........................................... z siedzibg Przy ul. .....cccoiciii iy e, NIPE
.......................... , REGON: Lo e

zwanym w treSci umowy Wykonawcg, w imieniu ktérego dziata:

3 PSPPSR

o0 nastepujacej tresci:

Strony o$wiadczaja, Ze zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy sg zgodne z art. 230 Ksh i
innymi obowigzujgcymi przepisami a takze, Ze nie zaszly zmiany wptywajgce na waznos$¢
sposobu reprezentacji a podpisujacy Umowe sg uprawnieni do sktadania oswiadczen w imieniu
i na rzecz strony.

Postanowienia og6lne

§1
1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia ............... Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,Remont skrzydta
zachodniego Sanatorium ,Marconi”.
2. Przedmiotem postepowania jest przeprowadzenie remontu skrzydta zachodniego
Sanatorium ,Marconi” wraz z dostawg i montazem wyposazenia.

§2
Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ..ccccorvvrciineiennnn. wraz z
dokumentacja projektowa, rysunkami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t oraz
kosztorysem ofertowym, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do prowadzenia
zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych roboét.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca dokona demontazu infrastruktury sanitarnej jak
np. umywalek, prysznicéw, mebli np. szaf, t6zek, zyrandoli itp. i w stanie nieuszkodzonym
przekaze je Inwestorowi.

Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne robét wykonczeniowych nalezy uzgodnié¢ z
Inwestorem przed przystapieniem do realizacji prac.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte w trakcie realizacji zamoéwienia musza by¢ fabrycznie
nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami o0séb trzecich, posiada¢ atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci obowigzujace na terenie UE. Wszystkie dokumenty
nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy urzadzen wyposazenia. Wszystkie instrukcje
i materiaty dotyczgce uzytkowania urzadzen musza by¢ w jezyku polskim.

Wykonawca musi zapewni¢ na wilasny koszt i ryzyko zatadunek, transport, roztadunek
dostarczonych materiatéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa obstuge poprzez:
zakup wszystkich niezbednych materiatéw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu i
ludzi, usuniecie powstatych odpadoéw.

W przypadku wyposazenia i sprzetu wymagajacego montazu, ztozenia, datg odbioru bedzie
przekazanie kompletnego ztozonego, bgdZ zamontowanego wyposazenia i sprzetu. Montaz
urzadzen badZz wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wedtug wskazowek producenta i przez upowazniony personel, tj. osoby posiadajace wiedze
techniczng z zakresu montazu urzadzen i wyposazenia oraz wymagane uprawnienia.
Dostarczone wyposazenie musi by¢ ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych
przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem o
terminie dostawy urzadzen.

Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczg sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakoS$ci, spetniajacego zatozone przeznaczenie
i wymogi okre$lone Umowa.

Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktére Wykonawca mogt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatgcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegdétowo wyspecyfikowane.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejacymi na terenie budowy i o$wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkéw lub
podobnych zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy
oraz nie bedg miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, ze przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje sg dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajace, spdjne i nie jest konieczne ich uzupeinienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbednej do wykonania
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Przedmiotu Umowy i potwierdza, Ze przy jej ocenie uwzglednil wszelkie okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére to
okolicznos$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zakres Robét nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robo6t oraz potwierdza, iz nie
bedzie Zadat podwyzZszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow Robot i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem rob6t oraz do odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaty one ujete w
przedmiarach - jezeli ich wykonanie warunkowa¢ bedzie prawidlowe wykonanie
(funkcjonowanie) przedmiotu zamdwienia (dotyczy to roboét, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ i zaplanowac na etapie prowadzenia postepowania i udzielania zamoéwienia).
Roboty nie ujete w przedmiarach, ktére nalezy wykona¢ dla prawidtowego funkcjonowania
zaméwienia podstawowego zostang udzielone jako roboty dodatkowe.
Wykonawca akceptuje mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych jezeli konieczno$¢ taka
pojawi sie na etapie realizacji robdt budowlanych a dodatkowo wyraza zgode na ewentualne
roboty zaniechane, jesli wprowadzane roboty dodatkowe lub zamienne wytaczg konieczno$¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej.
Roboty zaniechane lub zamienne mogg wystgpi¢ w zakresie dopuszczonym art. 36a ust. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0 poz.
290).
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Inwestora o wykonaniu robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich
zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Roboty zaniechane ujete zostang w protokole konieczno$ci, rozliczone stosownym
odliczeniem na podstawie wyceny wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Roboty zamienne i dodatkowe realizowane w zwigzku z wykonaniem umowy zostang
rozliczone na podstawie kosztoryséw powykonawczych opracowanych w oparciu o obmiary
rob6t i normy nakladéw rzeczowych (R, M, S) okreSlonych w katalogach KNR przy
zastosowaniu:
1) wskaznikow kosztorysowych okreslonych w kosztorysie ofertowym tj.:

- stawkarg (R) - ........ zt,

- koszty zakupu materiatéw: ............... %(Kz)

- koszty posrednie (Kp) - .... % (R, S),
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-zysk— ... % (R+S+Kp (RiS)),

2) udokumentowanych cen zakupu materialéw, przy czym wyliczenia wstepnej wartosci
rob6t planowanych do wykonania i okre§lonych w protokotach koniecznosci
dopuszcza sie zastosowanie Srednich cen oglaszanych w biuletynie wydawnictwa
»Secocenbud” obowigzujacych w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktérym roboty
beda realizowane, ceny te zostang skorygowane powykonawczo na etapie rozliczen
konicowych danych robét odpowiednio do faktycznych cen zakupu, ktére nie moga by¢
wyzsze od $rednich z ,Secocenbudu”,

3) cen najmu sprzetu wg Srednich cen ogtaszanych w biuletynie ,Secocenbud”,

4) roboty zaniechane lub wykonywane w mniejszym zakresie w odniesieniu do pierwotnie
zaktadanego przyjetego w Kkosztorysie ofertowym zostang stosownie odliczone w
odpowiedniej ilosci wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Korekcie zmniejszajacej
podlega¢ beda takze ceny wazniejszych i masowych materiatéw zastosowanych
zamiennie rodzajowo i cenowo np. zastosowanie innego rodzaju blachy, innej klasy cegty
itp.,

5) w przypadku konieczno$ci wykonania robét nietypowych, nieobjetych katalogami KNR,
rozliczenie za te roboty nastapi na podstawie kalkulacji indywidualnej, sporzadzonej
przez Wykonawce w oparciu o dostepne katalogi norm pracy, norm jednostkowych
zuzycia materialéw, norm pracy sprzetu (tj. np. KNP, KNJZM, KNJPS) a takze w oparciu o
inne dostepne publikacje w tym zakresie przy zastosowaniu cen materiatéw i sprzetu
(jak w pkt 2 - 3).

W przypadku braku porozumienia stron co do akceptacji ceny ustalonej w sposéb, o ktorym

mowa w ust. 17 - strony zastosuja norme obserwacyjng w wyniku, ktérej stwierdza

komisyjnie faktycznie poniesione naktady na robocizne, materiat i prace sprzetu.

Wszystkie kosztorysy, wyceny i kalkulacje na roboty dodatkowe, zamienne czy zaniechane

winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i

zatwierdzone przez Inwestora przed realizacja robot, powykonawcze natomiast powinny by¢

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy.

Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane mogg zosta¢ wykonane / zaniechane dopiero

po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu w protokole koniecznosci i Aneksie do umowy przez

stuzby Inwestora . Pominiecie tej procedury traktowane bedzie kazdorazowo jako
naruszenie warunkéw umowy sankcjonowane karami umownymi za wyKkonywanie
niezgodne z umowa.

28.]Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych dokona wymiany urzadzen,

wyrobdw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wiasciwosci lub jakos¢, badZz dokona innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie
Wykonawcy potraktowane zostanie jako razace naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usung¢ urzadzenie, wyrdb
lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wiasciwos$ciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niZ wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie
z warunkami zlozonej oferty lub stosownie do warunkéw oKkreSlonych dla robot
dodatkowych ustalonych z Inwestorem.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt placu budowy, a w

szczegblnoSci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,

zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i

porzadku wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla

Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona

itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni bezpieczenistwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania w

budynku zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw  dotyczace pracownikow i os6b  trzecich powstate w  zwigzku

z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej

odpowiedzialno$ci Inwestora.

Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace na peten etat, w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 1., poz. 1666) na oKres

obowigzywania umowy, min. 3 os6b wykonujgcych czynno$ci bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robét czyli pracownikéw fizycznych, kierowcédw, operatorow. Wykonawca

zobowigzany jest na kazde zgdanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania,
przedlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamOéwienia.

§4

Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a

do 143d ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie

jest obowiazany do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przediozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

3) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca,

4) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore beda zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.
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Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej
zastrzezenia do jej treSci. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie
wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozyc

Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio

zgtoszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy

wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia.

Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,

zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spetnia wymagan

okreslonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtoZone;j
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

Powierzenie wykonania czeSci prac objetych Umowa podwykonawcom, w czeSciach

wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ........cccoiiiiiiiicnnieinieniee e, , wymaga

uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywal sie Wykonawca na zasadach
okresSlonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania spetiania
warunkow udzialu w postepowaniu jest zobowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W  przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca

we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac¢ innego Podwykonawce wnioskujac o

wyrazenie w tym przedmiocie zgody.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcéw,

ktérym powierzyt wykonywanie czes$ci robot objetych niniejszg Umowa, jak za wtasne

dziatania lub zaniechania.
§5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ...,

dziatajagcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli

Inwestora dotyczacych wykonywanych robét budowlanych, o$wiadczenie odebrane przez

Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczeg6lnoSci:

[J protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
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prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowy,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w

przypadku realizacji prac metodg montazu - takze dziennik montazu),

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu

i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem

i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia:

1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére maja by¢ prowadzone
jednoczes$nie lub kolejno,

2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t lub ich
poszczegdblnych etapow,

koordynowanie dziatann zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia,

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym,

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn

wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych

zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub

ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z

naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi),

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi oswiadczenia:
a) o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
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wilasciwym  zagospodarowaniu terendw  przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Kierownik Budowy ma prawo:
1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione Kkonieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecer w nim zawartych.

§6
Nadz6r inwestorski sprawowac beda:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - ......cccccccviviiiinin e
D) W DIranZy SANILAITIE] - ..coereerieesseerseeeeessees s seessseessssesssesssss s sessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassesns
c) w branzy elektrycznej -
Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynnos$ci nadzoru sprawowat bedzie: Inspektor

nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;.

Nadzér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajacym z przepiséw
ustawy Prawo budowlane oraz przepisow do niej wykonawczych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegélnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt, wbudowywanych wyrobéw budowlany, a
w szczeg6lnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbidr robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy:.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych  odkrycia robét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania wadliwie
wykonanych rob6t, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywotaé¢ zagrozenie
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badZz spowodowaé niedopuszczona niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robét
dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja, SIWZ oraz Specyfikacja techniczna
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych i uznaje je za wystarczajace do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji
projektowej, nawet gdy nie zostaly ujete w przedmiarach.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa

wytacznie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z

ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wyKkonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych tj: bedzie usuwal wszelkie niezbedne urzadzenie pomocnicze i

prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatéw, maszyn i

urzadzen.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia korzystajac z zasobdw ludzkich swoich

i podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcéw.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca:

1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,

2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewlasciwego oznakowania lub prowadzenia robét.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robo6t i przekazac

go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbidr robot.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w §12 Wykonawca:

1) przeprowadzi branZzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi
dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robdt wykonanych,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpadéw Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy, z
przekazania odpaddéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.
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Prawa i obowigzki stron Umowy

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budowe i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru koficowego.
Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.
Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania ze Zrddet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce.

§10

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

przepisami i normami technicznymi w terminie,

przejecie placu budowy,

niezwtoczne zawiadomienie Inwestora o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej,
uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

zawiadomienie Inwestora o konieczno$ci wykonania robo6t nie ujetych dokumentacja
projektows,

informowanie Inwestora o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inwestora
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu pierwotnego,

koordynowanie pracy dostawcéw i podwykonawcéw,

zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt, w tym zainstalowanie licznikéw zuzycia
wody, energii i c.0. oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii, ogrzewania i innych
mediéw w okresie realizacji robét objetych Umowa,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak réwniez przed zniszczeniem lub Kradziezg - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie budowy w szczegélnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz

nastepstwa nieszczeS$liwych wypadkéow dotyczacych pracownikéow i osob trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

11) pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robdt i planowanym odbiorze

koncowym,

12) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestow na zastosowane materiaty,

protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
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zgodnoS$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na Kkazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatdéw na znak bezpieczeristwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

stata wspotpraca z przedstawicielami Inwestora,

przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej nie pdZniej niz w dniu odbioru
koncowego.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora.

Terminy wykonania Umowy i odbiér koncowy przedmiotu Umowy

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu
tj. nie p6Zniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
Terminy realizacji poszczegélnych etapéw robdt zostang okreSlone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie p6zniej niz 14 dni liczac od dnia
zawarcia umowy.
Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres od dnia .....ccoeeeeereeenne. roku
do dnia ... roku.
Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
Do zawiadomienia o zakoniczeniu robét Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;

2) operat powykonawczy, ktory musi zawieracé:

a) os$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonana zgodnie z
dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, Ze teren budowy zostatl uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §10 pkt 12;

c) Kosztorys powykonwczy.

0dbiér konicowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawce

i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Inwestor zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioruy, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Inwestor zazgda ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robdt z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatos$ci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
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wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwié
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktéorym mowa w ust. 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakofczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren budowy,
przywréci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru konicowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisje Odbiorows tzn:

a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wers;ji elektroniczne;j:

- przed rozpoczeciem prac;

- z wykonanych prac;

- po zaKkoriczeniu prac;

d) dzienniki budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw wydane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

h) kosztorysy powykonawcze,

i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio sprawdzone
i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang potraktowane jako
prawidtowo ztoZone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§12
Wynagrodzenie = Wykonawcy ustala sie na kwote brutto w  wysokoSci:
................................................... zt (stownie ZIotych: ... )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w
przedmiarze robdt, ktére byto zamieszczone w zataczniku do Siwz i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: dostawy i montazu wyposazenia,
wszelkich robdt przygotowanych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z
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odbiorami wykonanych robd6t, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
wynikajace z niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zweryfikowane o
warto$¢ robot dodatkowych lub robdt zamiennych jes$li zostang zlecone w czasie
wykonywania umowy, a dodatkowo pomniejszone o koszty robo6t zaniechanych jesli takie
wystapia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ czeSciowej zaptaty wynagrodzenia na podstawie czastkowych
odbiorow potwierdzonych protokotami i rozliczeniem kosztorysem czastkowym z
zastrzezeniem, iz odbiory czastkowe nie beda czeSciej niz raz w miesigcu.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy, koncowy protokoét zadania
inwestycyjnego, zatwierdzony przez Komisje Odbiorowg inwestycji. Kopie protokotu nalezy
zalaczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o warto$ci odpowiadajacej
wartosci faktycznie wykonanych robot.

Z fakturg Wykonawca przedstawia oSwiadczenie - poSwiadczone podpisem i pieczecia przez

podwykonawcow - iz nie ma zalegtoSci finansowych wzgledem podwykonawcéw za

wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopii potwierdzonego przez bank

przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Inwestor z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Inwestor przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 8 zwréci sie do Wykonawcy aby

ten w terminie 7 dni wni6st pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan

wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

Rozliczenie nastapi fakturami cze$ciowymi oraz faktura konicowa na podstawie obmiaru i

kosztorysu powykonawczego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie

w terminie ......... liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury
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VAT po zakonczeniu robdt, z zastrzezeniem iZ podstawg do wystawienia faktury bedzie
podpisany protokét odbioru.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do prowadzenia
zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych robét.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§13

Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajacych realizacja zadania w
terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, sity wyzszej
uniemozliwiajacej prowadzenie rob6t, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robdt przez Inwestora;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3
korzystne dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji;

e) jakiegokolwiek opodZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania os6b trzecich, nie bedgcych konsekwencja winy ktdrejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace
niemozno$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu speinienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnoSci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;
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€) zmiany materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany s3 Korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
pismie. Beda to przyktadowo okolicznoSci:
- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéow i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na piSmie, zaréwno w
zakresie rodzaju, jakosci a takze ceny.

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ ;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, rob6t dodatkowych
lub robot zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

§14
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakos$ci wynosi ......ceeee. miesiecy liczagc od daty odbioru konicowego.

Gwarancja objete sa wszystkie wykonywane roboty, zamontowane wyposazenie, urzadzenia,

instalacje, wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w

przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwaranciji.

Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktorym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla

wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres

gwarancji udzielany przez producentow.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru

konicowego, jako zatacznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).

W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowos$ci i inne stwierdzone

uszkodzenia lub braki na swoéj koszt.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy
w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,
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3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegbétowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Zawarte w niej zasady mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢

Inwestora od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mdgt uwolnic¢

sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi jg Inwestor. Kosztami

sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone przez

Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koricowego w ostatnim dniu terminu

gwarancji, a stwierdzone wdwczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach

gwarancji na wiasny koszt.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

OKkres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia

zakoniczenia terminu gwarancji.

§ 15

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest zloZenie przez Inwestora

pisemnej reklamacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgloszonych na pismie przez Inwestora wad

i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii

urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7

dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym Inwestora na pi$mie.

Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania

sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
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podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy:.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpié¢ nie p6Zniej niz w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka spowodowata uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

Inwestor dokona przegladu z tytulu gwarancji lub rekojmi z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Inwestor umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub
usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§16

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Inwestora dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w Kwocie......ccreenrnreneens zt
(stownie ZIotych: ... ) co stanowi 10 % warto$ci umowy
brutto.

Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:

a) 70% tj. oo zt (stownie ztotych: ..., ) w ciggu 30 dni po
dokonaniu odbioru koncowego,
b) 30% tj. .o zt (stownie ziotych: ... ) nie p6zniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wilasnos$cig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét
i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Odstapienie od Umowy

§17
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat wykonywanie
robdt, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,
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b) zostanie ogtoszona upadtos¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
§18

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w Kodeksie

cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust.1 Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy,

w nastepujacych okolicznos$ciach:

a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét przez
okres 30 dni,

b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdZnia sie z zaptata faktur ponad
90 dni.

§ 19

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych
w ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swéj dozdér od Wykonawcy terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od calego elementu roboét okresSlonego w harmonogramie
rzeczcowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogdlnej wartos$ci przedmiot zamowienia,

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu
nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inwestora, kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych opracowanych metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych robot
zgodnie z obmiarami,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow Secocenbud (jako
$rednie) za okres ich wbudowania, podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y lub KNNR-y, a nastepnie indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez
Inwestora.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot obliczone

zostanie analogicznie, wedlug zasad przyjetych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kary umowne

§20

Wykonaweca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §12 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od ustalonego
umow3 terminu zakoniczenia robot,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,4% wartosSci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej
na usuniecie wad, za element nalezy rozumie¢ pozycje przedmiaru,

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca na swoéj wilasny
koszt przywrdci stan sprzed dokonania samowolnych robé6t zamiennych / dodatkowych
/zaniechanych a jeSli spowoduje to opé6znienia w stosunku do przyjetego
harmonogramu inwestycji Wykonawcy naliczone zostang kary umowne, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu,

4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 27 umowy Wykonawca zaptaci Inwestorowi
kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢ wykonywanych robot lub
podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

5) w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w § 23 umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia od ustalonego
umowg terminu,

6) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,
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7) jezeli opdznienia w wykonaniu i oddaniu obiektu do uzytku spowoduje utrate
dofinansowania przez Inwestora, Wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci
utraconego dofinansowania,

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia na zadanie Zamawiajacego oswiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace na peten etat os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, w wysokos$ci 0,2% catkowitej warto$ci zaméwienia wskazanej w
§ 12 Umowy,

9) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowat przedmiot
umowy ha innej podstawie niz umowa o prace lub $wiadczyt prace na podstawie umowy
0 prace w mniejszym wymiarze etatu niz okreslony w § 3 ust. 26 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 12 Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§21
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,

2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbidr powinien zosta¢ zakonczony.

§ 22

1. Kary umowne dotyczace opo6znienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opo6zZnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy, w pozostatych przypadkach - w pierwszej kolejnosci - 2z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Kary potrgcane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczonga za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. Jesli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§ 24

1. Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegblnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw Inwestora jesli strony
spisza na tg okolicznos¢ stosowny Aneks, w ktoérym okre$lg zasady i warunki korzystania z
mediéw oraz odptatnosé.

2. W przypadku korzystania z innych ustug nalezacych do Inwestora ich zakres i sposéb
rozliczenia bedg uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§25
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznoSci.

§26
Wszystkie zalaczniki oraz dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowia jej integralng
czes$e.

§27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29
Umowe uwaza sie za wykonang w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakoriczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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