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Projekt
UMOWA Nr .. . cesssessasssanns
0 wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ............ 2020 r. w Busku - Zdroju
pomiedzy:

»Uzdrowisko Busko — Zdréj” S.A., z siedziba przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100
Busko — Zdr6j, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapital
zakladowy 24 500 000 zI zwane w trefci w treSci umowy Zamawiajacym, w imieniu
ktdérego dziata:

Wojciech Lubawski — Prezes Zarzadu

...............................................................................................................

...............................................................................................................

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................. postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nicograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci, zwana dalej ,,Umowa”.

llekro¢ w umowie jest mowa o Inspektorze nadzoru rozumie si¢ odpowiednio Inzyniera
Kontraktu lub branzowego Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL L.
POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy
§1. Zamawiajgcy, stosownie do ustalen przetargowych i oferty Wykonawcy zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn.: ,Rozbudowa Szpitala

Uzdrowiskowego ,,Krystyna” stuiqca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego

w chorobach ukladu krgienia”.

§2. Zakres zamdéwienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) nadbudowa budynku nr 1 ( ,,budynek po Zarzadzie) o dwie kondygnacije,

2) nadbudowa budynku nr 2 (,,Kardiologia™) o jedng kondygnacje,

3) przeniesienie oddziatu kardiologicznego na dwie ostatnie kondygnacje wraz z salg
intensywne;j opieki kardiologicznej z zapleczem medycznym i socjalnym,

4) adaptacja istniejacych kondygnacji na standardowe pokoje pobytowe wraz
z niezb¢dnym zapleczem,

5) adaptacja pomieszczeri kondygnacji piwnic w czgSci wschodniej na potrzeby
biblioteki z czytelnig oraz pozostala cz¢$é pomieszczeri na kondygnacji piwnic na
pomieszczenia magazynowe, czeéci techniczne obiektu oraz zaplecze porzadkowe
szpitala uzdrowiskowego,

6) docieplenie $cian zewnetrznych,

7) renowacja elewacji wraz z ujednoliceniem wygladu zewnetrznego kompleksu,
nawigzujgc do budynkéw ,Nowej Krystyny” oraz budynku Zarzadu Uzdrowisko
Busko — Zdrdj,

8) wymiana podlogi na gruncie wraz z dociepleniem,

9) wprowadzenie na kazdej kondygnacji pomieszczen sanitarnych, porzadkowych
i medycznych, wraz z salami chorych,

10) remont czgsci istniejacych Sal chorych,

11) montaz odbojnikéw z pochwytami na wszystkich korytarzach remontowane;j
i nadbudowywanej czesci obiektu,

12) nadbudowa szybéw windowych oraz wymiana istniejacych wind,
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13) rozbudowa czesci budynku nr 1 o balkony,

14) przebudowa w zakresie modernizacji bryly i elewacji budynku,

15) instalacje rurociaggowe gazé6w medycznych, czyli:

a) instalacja tlenu,

b) instalacje préozni,

¢) instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych,
16) zrédla zasilania instalacji gazéw medycznych, czyli:

a) budowe rozprezalni tlenu,

b) budowe stacji spr¢zarek powietrza medycznego,

c¢) budowe stacji pomp prézniowych,

17) system alarméw klinicznych gazéw medycznych,

18) kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w budynku nr 1
i2 oraz wymiang przewodéw tranzytowych do Willi Zielonej oraz budynku
rehabilitacji,

19) zestaw hydroforowy dla celéw bytowo-gospodarczych oraz ppoz.,

20) kompleksowe wykonanie instalacji wody hydrantowe;,

2]) kompleksowe przeniesienie instalacji solarnej na dach nadbudowanych kondygnacji,
z zapewnieniem jej dalszego funkcjonowania,

22) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe;j,

23) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

24) kompleksowe wykonanie instalacji c.o.,

25) kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j,

26) kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji,

27) kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej budynku nr 1 i budynku nr 2:

a) zasilanie budynku,

b) rozdzielnica gléwna budynku,

c¢) rozdzielnica awaryjna RA1,

d) wylaczniki pozarowe,

e) instalacje elektryczne wewngetrzne,

f) instalacje niskopragdowe,

g) instalacja sygnalizacji pozaru — SSP,

h) instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD,
i) instalacja systemu okablowania strukturalnego,

j) instalacja systemu przyzywowego,

k) instalacja lokalnych punktéw dystrybucyjnych Wi-fi,
1) instalacja telefoniczna,

m)instalacja antenowa RTV — SAT,

28) kompleksowy demontaz wylaczonych instalacji,

29) demontaz i utylizacja istniejacych elementéw biatlego montazu,

30) demontaz urzadzefi znajdujacych si¢ na elewacji remontowanych budynkéw wraz
z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,

31) demontaz istniejacych agregatow klimatyzacji na budynku oraz wewnatrz
remontowanej czesci obiektu wraz z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego,

32) wykonanie pokrycia dachowego na nadbudowanych budynkach,

3% d - 4 oL

34) dostawa i montaz numeréw oraz oznakowan pomieszczei montowanych na drzwiach
(okoto 175 sztuk drzwi), system numeracji do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

35) wzmocnienie fundamentow.
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§3. Realizacja Zadania odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okreslonych w Umowie,

zgodnie z wielobranzowym projektem wykonawczym pn.: ,Rozbudowa Szpitala
Uzdrowiskowego ,,KRYSTYNA Budynek 1 i 2 (Kardiologia) przy ul. Rzewuskiego 3,
28-100 Busko — Zdr6j, dziatka budowlana nr 126/3, obreb 013, sporzadzonym przez
jednostke projektowa: GRUPA 4M Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 224A, 25 614 Kielce,
zwanym dalej ,,Dokumentacja projektows”, DecyZJq nr 49 A/2017 z dnia 17.02.2017
r. Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
budowe

zgloszeniem rozpoczecia rob6t oraz na zasadach okreslonych
w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje
Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez

§5.

§6.

Zamawiajacego i Wykonawce.

Integralne czgsci sktadowe Umowy stanowig:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawcc; metoda szczegdtowsa
kosztorys na ceng¢ ofertowa. Harmonogram staje sie zatacznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 1843), dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186),
dalej ,,Prawo budowlane™);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869);

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2020 1. poz. 282);

6) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
1 poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609);

a ponadto:

7) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

8) Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Pafistw
Czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

Strona 3 z 30




Unia Europejska

: iski Fundusz
B oaem.e  me e Buemn RIS
Program Regionalny s
ROZDZIAL 11. _
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU/ INZYNIERA
KONRAKTU

Ogoélne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:
D) i e e ettt rea e, ;

§8. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podzialem kosztow, sporzadzonego przez
Wykonawce,

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robét,

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia
na budowe, zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,

4) po speieniu przez Wykonawce wymogéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawujacego funkcje koordynatora
czynnosci  inspektorow nadzoru roznych specjalnosci. Zgloszenie nadzoru
inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci

art. 25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowa, Dokumentacja projektowsa, pozwoleniem na budowe,
zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materialéw oraz
zamontowanych urzadzefi, a w szczegOlnosci zapobiegania zastosowaniu
materialéw/urzagdzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §11 ust. 1 pkt 8,

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

7) dokonania czynnosci odbioru czgsciowego robét, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowié one beda zakonczone
elementy okreslone w Harmonogramie,

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,

10) udzialu w naradach koordynacyjnych,

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

(Zamawiajacy, Wykonawca, Projektant, Konserwator Zabytkéw), watpliwosci
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natury technicznej powstalych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem
§66 ust. 9,

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisébw kierownika budowy w trakcie
realizacji Zadania oraz jej gotowosci do odbioru,

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zalgczonych do rozliczenia
Zadania,

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowa, a materialy zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaly zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym,

17) potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru korficowego,

18) informowania na piSmie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostal zaakceptowany
przez Zamawiajgcego,

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporzadzonej przez Wykonawce
wynikajacej z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbednych dokumentéw
wskazanych przez Zamawiajacego, wedlug ustalonego z Zamawiajacym wzoru
w zwigzku z uzyskaniem przez Uzdrowisko Busko - Zdréj dofinansowania projektu
RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. ,,Rozbudowa Szpitala Uzdowiskowego ,.Krystyna”
sluzagca optymalizacji procesu terapeutyczno — leczniczego w chorobach uktadu
krgzenia” wspolfinansowanego ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,.

4. Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowiazania finansowe Zamawiajacego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastgpuje wykonanie obowiagzku przez Inspektora Nadzoru rozumie si¢ przez
to wlasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowsa, a wykraczajacych poza obowiazki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator.

ROZDZIAL I11.
OBOWIAZKI 1 DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ Dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z tg dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz warunkéw Umowy.

Ogoélne obowiazki Wykonawcy

§11.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem,

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg projektows, pozwoleniem
na budows, zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zaleceniami Konserwatora Zabytkéw, obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, ustawg Prawo budowlane, zasadami
wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym
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iurzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji
projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okre§lonych
standard6w wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczeg6lnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r., poz. 266 z p6zn. zm.),

4) sporzgdzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowiazek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania rob6t i miejscach skladowania materiatéw zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) zapewnienie pelnej dyspozycyjnosci Kierownika Budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, oraz
udzialu w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika Budowy
lub kierownika rob6t przy udziale pracownikéw wskazanych przez Wykonawce,

7) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

8) kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow 1 urzadzefi, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okre§lajaca charakterystyczne parametry materialow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje
eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych
(tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow
przed wbudowaniem i urzadzefi przed zainstalowaniem dokonujgc odpowiednich
zapisow opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach,
aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach ~ wlasciwosci  uzytkowych,
wnioskach o zatwierdzenie materialu do wbudowania oraz urzadzenia
do zamontowania oraz pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢
Wykonawcy wbudowywania materiatow i instalowania urzadzen, ktére nie spelniaja
wymogo6w okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub nie
uzyskaly akceptacji Inspektora Nadzoru,

9) przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie
oraz dostarczonego wyposazenia,

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obshugi
instalacji, urzadzen oraz dostarczonego wyposazenia obiektu i sporzadzenia na
potwierdzenie tych czynnosci stosownych protokotow,

11) uzyskania na wlasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét;

12) zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami
dotyczgcymi opracowan geodezyjnych oraz czynnoéci geodezyjnych w zakresie
wykonywanych rob6t, w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczen,

13) zapewnienie na wlasny koszt utylizacji stalej zabudowy oraz zdemontowanych
elementéw biatego montazu,

14) uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego, na koszt wilasny, protokoléw odbioru
niezb¢dnych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokotéw
odbioru od organdw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,
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15) uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego, na koszt wlasny, niezbednych protokoléw,
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dokumentow, w celu przekazania do uzytkowania I Etapu inwestycji oraz calego
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §35 pkt. 1, za wyjatkiem protokolow
ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane,

16) w zwigzku z uzyskaniem przez Uzdrowisko Busko - Zdréj dofinansowania projektu

RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. ,,Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego ,,Krystyna”
sluzgca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach ukladu
krgzenia” wspétfinansowanego ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Swu;tokrzysklego na lata 2014-2020, wykonanie dokumentacp formalno-prawne;j
wynikajgcej z umowy o dofinansowanie tj. m.in. niezbednych dokumentéw
wystawionych na zlecenie Zamawiajacego, wg ustalonego z Zamawiajagcym wzoru,
dot. w szczeg6lnosci: haromonogram rzeczowo-finansowego w rozbiciu na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane, raporty z postepu prac, zestawienie $rodkéw
trwalych itp.

17) wykonanie i zamontowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, tablic: informacyjnej w

terminie 30 dni od podpisania Umowy i pamigtkowej, w terminie zakoficzenia
przedmiotu Umowy okreslonym w §35 w formach, wymiarach oraz lokalizacji
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z podrecznikiem wnioskodawcy i
beneficjenta dla  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020,

18) Zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu z podzialem kosztéw, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag lub zastrzezen do w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia
poprawionego Harmonogramu w terminiec 14 dni od daty w/w zgloszenia.
Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowiazany jest do zlozenia o$wiadczenia,
jaki zakres robot zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji
Harmonogramu, w ktérym uj¢te zostaty te roboty,

19)

wspoélpracy z

§12.1. W celu wykonania swoich obowiazkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem

i na swoj koszt, w szczego6lnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem, Konserwatorem Zabytkéw oraz
Zamawiajgcym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona
przez Zamawiajgcego, a ktérej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegblnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udzial w robotach budowlanych 0s6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér
nad realizowanymi robotami,

3) uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw niezbedne do realizacji zadania,

4) zapewnienie podczas prowadzenia prac cigglosci dostawy mediéw niezbednych do
funkcjonowania budynku ,,Willa Zielona”,

5) zapewnienie dost¢pu do windy, w obszarze objetym inwestycja, dla Kuracjuszy
pozostalych czesci obiektu Szpitala Uzdrowiskowego ,Krystyna”, nieobjetych
budowa, a w razie koniecznosci wylaczenia windy z uzytkowania po uprzednim
ustaleniu z Uzytkownikiem terminu oraz okresu jej wylaczenia,

6) organizacj¢ i utrzymanie zaplecza budowy niezbednego dla realizowanych robét,

7) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
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szkody powstate na tym terenie. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowiagzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
konicowego,

8) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwiazanej z realizacja robét objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen whascicieli posesji
o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzgdkowania, przywrécenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajgcego w zwiazku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wlasnoscia,

9) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajacemu,

10) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robét
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikéw i ponoszenie oplat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci uméw z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody)
w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych
urzgdzen technicznych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru
konicowego przedmiotu Umowy,

11) organizacj¢ sily roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

12) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni,

13) praceg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

14) dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajgcych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac,

15) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzeni oraz ich ochrone,

16) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem os6b trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

17) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowiazany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie,

18) po dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w §39 ust. 1, Etapu I, o ktérym mowa
w §35 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty, na pozostalej czesci
obiektu, w sposob, ktéry nie uniemozliwi funkcjonowania zakoficzonego etapu
prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osobg wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa
w §5 pkt 4, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowiazany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznoéci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, Ze osoba, ktéra zamierza pelni¢ obowiazki
kierownika budowy spelnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu
nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

Program Regionalny

Fundusze Rzeczpospolita
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4. Zamawiajgcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang Kierownika budowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2.

5. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 21 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w §66.

7. Ustalenie dotyczace uzgodnieri kolorystyki wyposazenia, koloréw farb i posadzek

Wykonawca dokona z Uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

a = a C
UTICvY - ¥ O AR TSeie - - crmgw - A G A

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy, przez

podwykonawcow.

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:

1) dostawy lub ushugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ushugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy roboét,
ktoéry winien by¢ zgodny z Harmonogramem,

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym, ktore zostaly w niej nalozone
na Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

Wymogi okreslone w pkt 1 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub
inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy
na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
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4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy

10.

11.

12.
13.

14.

15.

o podwykonawstwo, akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem
kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umownej, okreslonej w § 60 ust. 1 lit. g).

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypeknienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno§¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajgcego.
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16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca

§15.

w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamOwienia na innego Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany bedzie

do wykazania, ze nowy Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach

polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spetnial postawione

w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce maksymalnie
do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robét okreslony
w Harmonogramie.

§16.1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy
wobec Zamawiajacego co do wykonania tej czesécei robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

§17.1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcs, ktérej tresé

bedzie sprzeczna z treSciy Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcy dotycza takze dalszego
Podwykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwki, wplata z tego tytulu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy
0 pracg, o ktérej mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z pézn. zm,), osoby ktére wykonywaé beda
m.in. zakres: zamOwienia okreslony w §2 pkt 1-35.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, aktualnego o$wiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, innych dokumentéw, w szczegdlnosci:
zanonimizowanych uméw o prace zawartych z osobami, o ktérych mowa w ust.1
lub zanonimizowanego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace
oplacenie przez Wykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b, o ktérych mowa w ust.1.
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5. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych
podczas realizacji robét budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych

z realizacjg robot.

6. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-5 obciazaja takze Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w zakresie w/w obowiazkéw
oraz do przedkladania Zamawiajacemu dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4. dotyczacych Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
§19. Wykonawca os$wiadcza, Zze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.
§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robét

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robot przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie dokonanych pomiaréw ciazy na Wykonawcy,
az do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakoriczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie typu
pelnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnié ich obsluge i dzialanie w okresie
trwania budowy.

§26. Przyjmuje sig¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obslugi urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania rob6t powinien utrzymaé teren rob6t w ten sposéb,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadéw, z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegdlnosci: z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 797 z péin. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z p6zn. zm.).
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§29. Wykonawca zabezpieczy  Zamawiajgcego przed wszelkimi  roszczeniami,

§30.

§31.

§32.

postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powstaé wskutek
lub w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplatg za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy
i w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mieé
na nie wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

§35.

§36.

§37.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, w tym Etap I, Etap II, o ktérych mowa w §35,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw zweryfikowanej i
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci i poprawnosci
Dokumentacji powykonawczej, przez ktéra nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz dokumenty, o ktérych mowa w §11 ust. 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12,
14,15 116 oraz §12 ust.1 pkt 8, a takze protokoty badan i sprawdzen, powykonawczg
inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w czterech
egzemplarzach.

Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru Etapu I oraz odbioru
konficowego calego przedmiotu Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy, a
sprawdzonej przez Inspektorow Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawcze;j.

ROZDZIAL 1V.
TERMIN REALIZACJI

Zakonczenie realizacji cato$ci przedmiotu Umowy ustala si¢ w terminie do 16 miesiecy
od dnia podpisania Umowy, w tym:

1) Etap I — budynek nr 2 ,Kardiologia” zostanie wykonany i przekazany

Zamawiajgcemu w terminie do 8 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy.
2) Etap II — budynek nr 1 ,Budynek po Zarzadzie” zostanie wykonany i przekazany
Zamawiajgcemu w terminie do 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakoficzenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru konicowego robét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL Y.
WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim

zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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Wynikajgce z tego tytulu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie 2z decyzjg Inspektora Nadzoru
dla zabezpieczenia prawidlowego wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego,

2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL. V1.
ODBIORY

Odbiory robét budowlano —instalacyjnych
§38. 1. W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane beda odbiory robét zanikajacych, robot
ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe. W tym przypadku Wykonawca — po
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robét. Inspektor Nadzoru
dokonuje sprawdzenia roboét i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
§39.1. Po zakoficzeniu realizacji Etapu I, o ktéorym mowa w §35 pkt. 1 oraz calego
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie jego odbiér. Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) dokonania — przed czynnosciami odbioru — rozruchu urzadzen dostarczonych na
obiekt,

3) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

4) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyl wszystkie roboty objete
Etapem I, a w przypadku odbioru catego przedmiotu Umowy wszystkie roboty
objete zamowieniem. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis
dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegblnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczefistwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajagce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru,

5) zawiadomienia Zamawiajacego na piS$mie o osiagnieciu gotowosci Etapu I oraz
calego przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja Inspektora
Nadzoru na tym pismie; do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty
potwierdzajace spelnienie warunkow okreslonych w pkt 1-4.

6) zapisy §39 ust. 1 pkt. 1-5 maja réwniez zastosowanie do czynnosci odbiorowych
Etapu I, o ktéorym mowa w §35 pkt. 1.

2. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5. Zapisy
§34 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Protokét odbioru koficowego, dotyczacy Etapu I stanowigcego czes$¢ zakresu Umowy,
o ktorym mowa w §35 pkt. 1, bedzie stanowil zalgcznik do protokolu odbioru
koncowego calego przedmiotu Umowy.
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Post¢powanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.1.

§41.1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg$ciowego robot ujawnig si¢ wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robét dotknigtego wads, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunigcie wad z zastrzezeniem ust. 2.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego Etapu I stanowigcego czes$é zakresu

przedmiotu Umowy oraz Etapu II bedacego jednoczesnie protokolem odbioru

koncowego catosci przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
beda przystugiwaly nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad, ktére nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, a nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajac termin na usuniecie wad;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uZzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi do czasu wykonania robdt potwierdzonego protokolem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy
termin na ich usunigcie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
Umowy. W tej sytuacji do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokolem
odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 67.

ROZDZIAL VII.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy ustala sie
W WYSOKOSCI: veeeevnnennees zl brutto (lacznie z podatkiem VAT), stownie zlotych:
w tym:
EtapI-............... zl brutto (Yacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:
EtapIl-............... zl brutto (1acznie z podatkiem VAT), stownie ziotych:

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagniecia oczekiwanego przez
Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robét, cenami
i zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementéw, stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w calosci.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢é odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT wulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czg¢sci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku
od towar6ow i ustug (VAT).
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3. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

4.

§42.1.

istotnej zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 66 ust. 2.
Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 2 i 3, co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

przenie$¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 5, moze zostaé dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajgca z Umowy jest wierzytelnoscia warunkows i przyshiguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowigzkow, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie bedgce strona umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwloke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIIL
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercic W kwocie: .....eeeevsnnens zk
(stownie Ziotych: .......ooimii i )
w tym:

1. EtapIl-5%
2. EtapI1-5%
w formie ...l

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio dla

Etapu I i Etapu II w nastepujacych terminach i wartosciach:

1) czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % shluzaca pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci przedmiotu Umowy, po ewentualnym pomniejszeniu o
kwote kar przewidzianych Umowsa;

2) pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie
do 15 dnia po uplynicciu okresu rgkojmi i po ewentualnym potragceniu kar
przewidzianych Umowa.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakoficzenia robét stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawcg zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b
i pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedluzeniu ulegl termin =zakorficzenia robét. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie okresu zabezpieczenia winien zostaé dorgczony
Zamawiajgcemu nie pdéZniej niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu
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terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZ daty odbioru
koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedluzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony

do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowiacej

4+8% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;:

1) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancii
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje
si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone
wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreSlonego w §41 wust.l, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz winno
obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstate
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie
winno zosta¢ zawarte z géry na okres realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35
i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany
w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §35.

W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupelni¢ kwotg Ubezpieczenia do wartoéci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowéd zawarcia
Ubezpieczenia, najpézniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisa
ubezpieczeniowa, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
oplacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginalu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.
Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust.7.
W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35
lub opéznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiazany
odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje sie
odpowiednio.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje
si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX.

ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez

Wykonawce faktury.
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§44. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czesciowej

§45.1

2.

§46.

§47.1

4.

§48.

§49.1

raz na dwa miesigce. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg czesciows za
wykonanie odr¢bnie dla Etapu I jak i Etapu II winna by¢ nie nizsza niz 10%
odpowiednio do wartosci wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1.

. Podstawg do wystawienia faktur i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 2, protokoél odbioru robét podpisany przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokét

odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne

z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektow

rzeczowych o ich wartosci, jesli taki zostanie dostarczony przez Zamawiajacego

Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej Etap I, Etap II bedzie, z zastrzezeniem ust.

3, protokot odbioru konicowego calego przedmiotu Umowy sporzadzony przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich

dokoriczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie

dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot

i ich dokoniczenia osobie trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane

na fakturze.

. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie platna z rachunku Zamawiajgcego, posiadanego
w Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. konto nr 09 1020 2629 0000
9202 0384 7399. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury wraz z o$wiadczeniami
o ktérych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostaly wbudowane, a roboty wykonane

zgodnie z Umowa.
Faktura winna zawiera¢ nastgpujace dane Zamawiajacego:
nabyweca: Uzdrowisko Busko — Zdréj S. A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1,

28 -100 Busko — Zdréj, NIP 655- 000-02-38,
odbiorca faktury: Uzdrowisko Busko — Zdr6j S. A. ul. Gen. F. Rzewuskiego 1,
28 — 100 Busko - Zdro;.
Faktury winny by¢ odrebnie wystawiane na koszty kwalifikowane, jezeli bedzie
to wymagane przez Zamawiajacego.
Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw platnosci okre$lonych w umowie o podwykonawstwo.
Jezeli czg§¢ lub calos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce faktura
realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z fakturg, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego
rzecz zaplaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie wszystkich
kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
tej faktury. Ponadto, wraz z kazda sktadana faktura, Wykonawca zobowiazany
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jest do przedlozenia o$wiadczenia, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres robét
objetych fakturg realizowany byl sitami wilasnymi, a jaki przy pomocy
Podwykonawcéw, tacznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz
zaplaty. Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia pisemnego o$wiadczenia o ktérym mowa w §49
ust. 2, Zamawiajagcy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej
naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy.
Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$é
z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, obcigzajacej Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dolgczony
bedzie protokét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Protokol odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy
sa zakonczone i zgodne z Harmonogramem.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnoé¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaplaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaplaty w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
sporzadzonych dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3.
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9.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

10.

11.

§51.
§52.

§53.

§54.

§55.

§ 56.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §41 ust. 1.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3
lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania rob6t przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 14, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaplate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznej za czgsé robét, ktéra wykonywal
niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaplata wstrzymanej
czgsei wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

ROZDZIAL X.
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu Umowy.

Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 miesigey, liczac od daty odbioru konicowego dla Etapu I

1 Etapu II przedmiotu Umowy.

1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktérym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Niezaleznie od uprawnien w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnodci z tytulu rekojmi, za wady

powstale na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych

metod wykonywania robét.

W okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia. W tym,

w szczegblnosci naprawy, przeglady konserwacje, wymiany czeéci i materialow

eksploatacyjnych wraz zkosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub

zalecanych przez producenta lub wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa oraz

w przypadku wystgpienia awarii.

W ramach rgkojmi Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko wymieni, naprawi, uzupehi

przedmiot zaméwienia tak, aby byl on zgodny z wymogami zawartymi w Umowie,

normami, przepisami prawa, sztuka budowlang jak réwniez, zeby spelnialy one
wymagane standardy funkcjonowania i niezawodno$ci. Wykonawca zobowiqzany
bedzie usung¢ wszelkie wady lub usterki w terminie 14 dm od otrzymania pisemnego
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§57. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania zgloszonych wad,
usterek lub ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecié ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo
wynikajace z rekojmi. Zamawiajacy ma prawo potracié koszty zastepczego usuniecia wad
lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od kar
wynikajacych z §60 Umowy.

§58. W—przypadku—niedostarezenia

ROZDZIAL XI.
KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 59. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu
kar¢ umowng stanowigca 10% wynagrodzenia okreSlonego w §41 ust.l
z uwzglednieniem postanowien §69 ust. 2.

§60. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna liczong od kwoty jego
wynagrodzenia brutto za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 41 ust. 1 w nastepujacych wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci réwnej 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robo6t oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, liczac
od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien
zwloki;

c¢) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego
w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

d) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, odrebnie dla kazdego przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

Strona 21 z 30



&L

- '_.I..L f

Fundusze Rzeczpospolita
olska

E Europejskie e -

Program Regionalny

§61.

§62.
§63.
§64.

§65.

Unia Europejska

3 WOIEWODZTWO Europejski Fundusz
25 SWIETOKRZYSKIE Rozwoju Regionalnego

h) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg wymagari okreslonych w §18 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie
przedlozy Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §18
ust.3 1 4 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktérej ustalono, ze nie
jest zatrudniona w formie umowy o pracg lub co do ktérej, nie przedlozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

1) w przypadku niezachowania ciaglosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedluzenia terminu jego obowiazywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,01% wynagrodzenie okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktérym Zadanie nie bylo objete Ubezpieczeniem;

j) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, okreslonego w §41

ust.1, za kazdy taki przypadek,

- - v =
=

2. Kary beda naliczane odr¢bnie dla kazdego z etapéw zaméwienia okreslonego w §35.
3

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

4. Suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przewyzszyé 10%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w §41 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy podlegaja sumowaniu, z zastrzezeniem ze kary z tytutu
nienalezytego wykonania umowy =zostana zaliczone na poczet kary umownej
w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. W przypadku niewykonania obowiazkdéw umownych, w szczegélnoscei:

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opOznienie w przekazaniu placu budowy — wysokosci 0,002% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien opéznienia,

- za op6znienie w przystapieniu do dokonania odbioru koncowego — w wysokosci

0,002% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdZnienia.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest
do dochodzenia odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

ROZDZIAL XII.
RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawc6w przy wypelnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane
przez niego lub Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.
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ROZDZIAYL. XIII.

ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§66. 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania Umowy,
w formie aneksu do Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacjy zamoéwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznosé jego
wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem ze
okolicznodci, o ktérych mowa ponizej wystgpuja przez minimum 14 kolejnych dni:
a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od srednich dobowych wartosci

wystegpujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesigciu lat
w poszczegllnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sa prace, potwierdzonych przez Oddzial Instytutu Meteorologii
1 Gospodarki Wodnej w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegllnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone s prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
1 Gospodarki Wodnej w Krakowie,

uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu

technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Wykonawea,

4) wystapienia okoliczno$ci sily wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastapito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwilo prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest
niezbgdny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) wystgpienia odmiennych od przyjgtych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznoéci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznosei uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecer whasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) braku mozliwosci  przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy
w okreslonym umowsa terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowiefi zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey,
zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czeéci rob6t zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza
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techniczng, a wynikajagcych np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie

obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczeg6lnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatléw lub urzgdzen,

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadze o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

¢) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

€) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw
geologicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw terenowych,
a w szczegélnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa,

h) koniecznoscia usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczefistwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wilasciwych shuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
W zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowe;j;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty obj¢te pierwotng Dokumentacja
projektows, a ktérych wykonanie stalo sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajgce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie beda uznane
roboty, ktére nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz s3 niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, badz te ktére wynikajg z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastapié wylgcznie na podstawie

aneksu do Umowy, ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokdt koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta.

Protok¢t koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylgcznie po udzieleniu pisemnej
zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktéra
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla rob6t zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robét przewidzianych Umows, zawierajgcego wyceng robét zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;.

. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca

winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez
autora Dokumentacji projektowej oraz Konserwatora Zabytkow.

. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktérych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartoéci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wigtokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktéra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protoko6t koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamowieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

§67. 1. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczego6lnosci wady wynikajace z nieprawidtowej

realizacji rob6t i czynnosci budowlanych oraz wady materialéw, urzadzen i instalacii,
badz uzycia materialéw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja
projektowa. W razie potrzeby ponownego wykonania rob6t, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie usungé wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajagcy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy
albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jedli nie przedstawiaja
wigkszej wartosci — potraktowa¢ jako odpad i usungé na sktadowisko odpadow
na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérych mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pi$mie, rozliczenia wedlug zasad:

Strona 25 z 30



Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie B Poiska

Program Regionalny

Unia Europejska

B WOIEWODZTWO Europejski Fundusz
480 SWIETOKRZYSKIE Rozwoju Regionalnego

1) za wykonane niewadliwe elementy robét, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonanie wadliwie elementy rob6t, okre§lone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunieciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokolu usuniecia wad.

. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obniZzone o warto$¢ robét wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw
okreslonych w §5 pkt 5 i w §69 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rZeczoznawce.

. W przypadku, o ktérym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuniecie wady

wymaga ponownego wykonania robét, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy sig
Wykonawcy do chwili wykonania robét wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét,

W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zlecié
ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokoriczenia robét osobie trzeciej Wykonawca zobowiazany jest
do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgod¢ na ich potracenie
z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany
jest zwroci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rOéwniez zwrot wydatkéw na opinie

rzeczoznawcOw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze
sposobu jej usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust.3,
w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy
§68. 1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny, przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy,

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

3)otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn
i nie przystgpit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,
i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego lub wynikajgcych z technologii robét,

6) w przypadku okres§lonym w §50 ust. 10,

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35,

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b,
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9) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamOwienn publicznych albo gdy byly one oceniane w ramach kryterium oceny
ofert, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia albo w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w ofercie, o ktérej mowa w §5 ust. 4, jezeli zasoby te
byly oceniane w ramach kryterium oceny ofert,

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przediuzenia terminu jego obowiazywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego dokumentdw, o ktorych mowa w §42 ust. 10,

11) w przypadku okreslonym w §12 ust.5,

12) w przypadkach nie wykonania przez Wykonawce postanowiefi, o ktérych mowa
w §11 ust. 1 pkt 17.

2. Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 180 dni od dnia
powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powziecia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

3. W przypadkach, okreslonych w ust.1 pkt 5-12, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedhg
swojego wyboru, od Umowy w calosci lub w czgsci, co do ktérej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spelnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koficowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy
§69. 1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegblowy protokét
inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia.
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje, o ktérej
mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien odstapienia, dotyczacg wykonanych
robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpézniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.
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3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy i urzgdzenia oplacone przez Zamawiajacego beds uwazane za jego wlasnosé

i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robét wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowe;j
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktoérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzgdzone w sposéb okreSlony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwoérczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy

§401 §67.

ROZDZIAL XIV.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§70. 1. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego, z zachowaniem przepiséw o ochronie
danych osobowych, do prowadzenia ewidencji zawierajacej dane osobowe Wykonawcy
(0s6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz pracownikéw Wykonawcy
podanych jako osoby kontaktowe lub upowaznione do wykonywania jakichkolwiek
czynnosci zwigzanych z realizacja Umowy) oraz do przetwarzania danych osobowych
w odpowiednich zbiorach, ewidencjach i rejestrach w zakresie niezbednym do
wykonania umowy, w szczegdlnosci w zakresie rozliczen finansowych i wywigzania sie
z obowigzkéw informacyjnych wobec organéw panstwowych m.in. z Urzedem
Skarbowym.

2. W celu spelnienia obowigzku informacyjnego, Strony oswiadczaja, ze zostaly im
podane wszelkie informacje wymagane rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) m.in. z art. 13.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:

a) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji
niniejszej umowy (podanych w umowie) jest ,,Uzdrowisko Busko-Zdr6j” Spétka
Akcyjna z siedzibg w Busku-Zdroju przy ulicy Rzewuskiego 1,

b) we wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
»Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. mozna skontaktowaé si¢ z naszym Inspektorem
Ochrony Danych dostgpny pod adresem e-mail: iod@ubz.pl lub adresem pocztowym:
Inspektor Ochrony Danych ,Uzdrowisko Busko-Zdroj” S.A. Rzewuskiego 1,
28-100 Busko-Zdrdj,

¢) podstawg przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ktérym jest dochodzenie
roszczen i obrona praw Zamawiajgcego oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zw. z art. 74
ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci,
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dostawcom ustug zaopatrujacych w rozwigzania techniczne oraz organizacyjne,
umozliwiajgce zarzadzanie nasza organizacjg (W szczegélnosci dostawcom ustug
teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym); dostawcom ustug prawnych
i doradczych oraz wspierajacych ,,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. w dochodzeniu
naleznych  roszczefi (w  szczegllnosci  kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym), odpowiednim organom w zwigzku z realizacjg celu dla ktérego
umowa zostala zawarta,

¢) z uwagi na korzystanie z ushig innych dostawcoéw dane osobowe Wykonawcy moga

by¢ przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie
danych odbywa¢ si¢ bedzie w oparciu o stosowng umowe pomiedzy ,,Uzdrowiskiem
Busko-Zdr6j” S.A. a tym podmiotem, zawierajaca standardowe klauzule ochrony
danych przyjete przez Komisje Europejska,

f) dane bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji umowy, a nastepnie do

uplywu terminu przedawnienia roszczefi, wynikajacego z przepiséw kodeksu
cywilnego oraz okres wynikajacy z odpowiednich przepiséw prawa budowlanego.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowosci oraz ze wzgledow
podatkowych przetwarzane sg przez 5 lat liczonych od kofica roku kalendarzowego,
w ktérym powstal obowigzek podatkowy. Okres przechowywania danych osobowych
moze by¢ kazdorazowo przediuzany o okres przewidziany przepisami prawa. Po
uplywie wyzej wymienionych okresoéw dane sa usuwane lub poddawane anonimizaciji,

g) przekazanie danych jest dobrowolne, jednakze bez ich przekazania podpisanie

i realizacja umowy nie jest mozliwe,

h) Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy prawo dostepu do jego danych, moze on réwniez

sprostowaé¢, zgda¢ ich usunigcia lub ograniczenia ich przetwarzania; skorzystaé
z uprawnienia do zlozenia wobec ,,Uzdrowisko Busko-Zdr6j” S.A. sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora
danych. Jezeli ,Uzdrowisko Busko-Zdrdj” S.A. przetwarza dane osobowe na
podstawie udzielonej zgody przyshuiguje Wykonawcy prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem. W celu skorzystania
z ktéregokolwiek z tych uprawnien — nalezy skontaktowaé sie osobicie w siedzibie
»Uzdrowiska Busko-Zdr6j” S.A., poprzez adres mailowy wskazany na stronie
internetowej lub pisemnie na adres siedziby. Wykonawcy przystuguje takze prawo
whniesienia skargi do organu nadzorujacego przestrzeganie przepiséw ochrony danych
osobowych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych pozyskanych

w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy (np. imiona i nazwiska
pracownikow Zamawiajgcego) — zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych).

ROZDZIAL XV.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§71. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiazujg

si¢ do podjecia krokéw zmierzajagcych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggni¢cia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§72. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§73. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Program Regionalny

Fundusze Rzeczpospolita
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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